

---

1 Acta Ordinaria VII-2021. Acta número VII, dos mil veinte uno correspondiente a la sesión  
2 ordinaria VII celebrada por la Junta Vial Cantonal de la Municipalidad de Goicoechea al ser  
3 las (diez de la mañana) del 30 de setiembre de dos mil veinte uno, presidida por el Alcalde  
4 Rafael Ángel Vargas Brenes, presidente; el Ingeniero Andrés Campos Castillo, secretario y  
5 representante de la Unidad Técnica de Gestión Vial; la señora Xinia Vargas Corrales, Regidora  
6 Municipal, Ana Lucía Mora Elizondo, Sindica y el señor Hernán Prado Zúñiga representante  
7 de las Asociaciones de Desarrollo.

8 **CAPITULO I:** Lectura y aprobación del orden del día.

9 ARTICULO 1. Se procede a dar lectura y se aprueba el orden del día de fecha 30 de  
10 setiembre de 2021.

11 ACUERDO 1. Se lee y aprueba el orden del día de sesión ordinaria VII-2021 propuesto para  
12 esta sesión sin modificaciones y adiciones. Aprobado por unanimidad.

13 **CAPITULO II:** Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.

14 ARTICULO 1 Lectura, comentario y aprobación del acta ordinaria No. VI del 26 de agosto  
15 de 2021.

16 ACUERDO 2. Se aprueba el acta ordinaria No. VI-2021 del 26 de agosto de 2021 Con 5  
17 votos. ACUERDO FIRME.

18 **CAPITULO III:** Objetivo de la Sesión

19 ARTICULO 1 Conocer los avances de los proyectos 2021.

20 ACUERDO 3. Se aprueba el objetivo de la sesión con 5 votos 0 en contra.

---

1 **CAPITULO IV:** Conocer avances de los proyectos de asfaltado 2021

2 ARTÍCULO 1: Se explica a los miembros de la junta vial los avances de los proyectos 2021.

3 ACUERDO 4. No hay acuerdo, informativo.

4 **CAPITULO V:** Conocer avances de los proyectos de rehabilitación de caminos con alquiler  
5 de maquinaria.

6 ARTÍCULO 1 Se explica a los miembros de la junta vial los avances de esos proyectos, además  
7 de la propuesta de intervención de los caminos de Guayabillos, La Isla y Cuesta Grande, la cual  
8 es la siguiente: Terminar calle La Socola, con las horas que se necesiten para que el trabajo  
9 quede terminado, trasladar un back hoe a calle Guayabillos para hacer la limpieza de los  
10 derrumbes y cunetas en tierra, además de la colocación de material de perfilado en la franja de  
11 calle antes de la última lechería, conformar con niveladora y material de perfilado todo el  
12 camino de Cuesta Grande y el sobrante de horas de maquinaria invertirlo en horas tractor en  
13 calle La Isla, esto para abrir camino y almacenar material de perfilado.

14 ACUERDO 5. Se aprueba la propuesta de intervención presentada en el artículo 1 del capítulo  
15 5 para los caminos faltantes de intervenir con horas de maquinaria alquilada.

16 **CAPITULO VI:** Proyecto faltantes por realizar

17 ARTÍCULO 1: Se les explica a los miembros de la junta vial cantonal, cuales son los proyectos  
18 faltantes por realizar por la UTGVMG, los cuales son: del presupuesto ordinario, bacheos  
19 menores en el cantón, alcantarilla de cuadro en Calle Blancos-San Francisco. Del presupuesto

20

---

1 extraordinario, proyectos de mantenimiento periódico del cantón y colocación de  
2 cicloparqueos.

3  
4 ACUERDO 6: No hay acuerdo, informativo.

5

6 **Al ser las once y diez de la mañana se levanta la sesión**

7

8

9

10

11

12 **Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes**

13 Presidente Junta Vial Cantonal de Goicoechea.

14

15

16

17 **Ing. Andrés Campos Castillo.**

18 Secretario Junta Vial Cantonal de Goicoechea.

19

20

21

22